

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

| 都道府県名 | 市町村名 | 対象地区 | 集落名 | 2019年度 | | | | 2020年度 | | | | 2021年度 | | | | | | |
|-------|------|------|-----|--------|----|-----|----|--------|----|-----|----|--------|----|-----|----|--|---|---|
| | | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | | | |
| 沖縄県 | 粟国村 | 粟国村 | 東地区 | | | → | | | | | ① | | | | ② | | ③ | ④ |
| | | | 西地区 | | | → | | | | | ① | | | | ② | | ③ | ④ |
| | | | 浜地区 | | | → | | | | | ① | | | | ② | | ③ | ④ |

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。